



RETROPLANNING

Vienne Action Culturelle

"Jazz à tous les étages"

	JANVIER				FÉVRIER				MARS				AVRIL				MAI				JUN				JUILLET				
ACTIONS	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12	Sem 14	Sem 15	Sem 16	Sem 17	Sem 18	Sem 19	Sem 20	Sem 21	Sem 22	Sem 23	Sem 24	Sem 25	Sem 26	Sem 27	Sem 28	Sem 29	Sem 30
Lancement du projet																													
Réunion information partenaires locaux 14 janvier 2010 - 18h30 Mairie de Vienne																													
Recherche de financements																													
Rencontres et réunions avec les centres sociaux...																													
Échéance retour des financements																													
Réunion d'information public																													
Réunion d'informations entreprises et commerçants																													
Mise en place comité pilotage																													
Présentation officielle de Jazz à Vienne au cinéma Les Amphis																													
Ateliers Musique, danse, ... pour la Parade																													
Aménagement et ouverture du lieu de vie					Aménagement du lieu de vie																								